Liffré =Cormier
COMMUNAUTE

Ameénagement du secteur de
L'Orgerais

Zone 1 Aue
Réunion de présentation des aménagements aux riverains

le 14 Juin 2018 — Direction de 'Aménagement, de I'Urbanisme et des Services Techniques — Bruno Mellet



Secteur 1 AUe au PLU — Plan de situation

Réalisation d'un merlon arboré et
aménagement d'un terrain.
La Croix de la Mission
35340 LIFFRE
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Secteur de I'Orgerais
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Secteur de I'Orgerais



Secteur de I'Orgerais

« Aménagements prévus :
* Remblaiement de la parte principale avec un pente de 3 %,

e Réalisation d’un merlon paysager améliorant I'acoustique par rapport a '’A84,

e Réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales et des canalisations
adjacentes,

* Terrain actuellement DIRO en cours d’acquisition par la Ville de Liffré

e Réalisation d’une voie empierrée pour acces au bassin de rétention Ville et Diro pour
maintenance,

* Acces qui permettra d’envisager a moyen, long terme un cheminement piétons et
cycles,



Secteur de |I'Orgerais - Planning

Travaux Préparatoires
Réalisation du Merlon
Réalisation de la plate forme

Acces par la route départementale,

Mi Juin — Début Juillet 2018
Fin juin a Juillet 2018,

Fin Aout a Fin Septembre 2018

Nom de la tiche Durée Début Fin 8 [uiet 2018 Aot 2018 | septembre 2018 |
‘ | 08|11]14[17(20123] 26129 02| 05| 08 11| 14]17]20(23( 262901 ] 04|07 |10]13] 16 19] 22] 25| 2831 |03 | 06 |08 [ 12] 15| 18] 21 | 24| 27 |3
PLANNING TRAVAUX REMBLAIS PLATEFORME 75jours  Lun 18/06/18 Ven 28/09/18 PLANNING TRAVAUX REMBLAIS PLATEFORME MULTIMODALE
MULTIMODALE
1 Travaux préparatoires 5 jours Lun 18/06/18 Ven 22/06/18 Travaux jpréparatoires
1.1 Travaux de défrichage, abattage et dessouchage de la S jours Lun 18/06/18  Ven 22/06/18
végétation dans l'emprise de la zone de remblais
1.2 Travaux d'empierrements et d'enrobés de I'accés y compris 5 jours Lun 18/06/18 Ven 22/06/18
signalisation de chantier sur la R.D n*92 I
1.3 Décapage de la zone & remblayer. 5 jours Lun 18/06/18 Ven 22/06/18 ‘
(—
2 Réalisation du merlon 70 jours Lun 25/06/18 Ven 28/09/18 Réalisation du merlon
L)
2.1 Apport des déblais et mise en remblais pour réalisation du 30 jours Lun 25/06/18  Ven 03/08/18
merion. | 1
2.2 Végétalisation du merion. S jours Lun 20/08/18  Ven 24/08/18
[ B |
2.3 Plantation du merion. 5 jours Lun 24/09/18  Ven 28/09/18
|
3 Zone de remblais 50 jours Lun 23/07/18 Ven 28/09/18 Zone de remblais
3.1 Réalisation des divers réseaux (AEP-EP) S jours Lun 23/07/18 Ven 27/07/18
[ |
3.2 Apport des déblais et mise en remblais y compris compactage 30 jours Lun 20/08/18  Ven 28/09/18
]
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Merci de votre attention



