

## Secteur de l'Endroit Joli Travaux de viabilisation pour la réalisation de 29 logements

LIFFRE, le 15 février 2019

Les travaux de viabilisation des 29 logements de l'opération du lotissement de l'endroit Joli pour le compte d'Hélio Aménagement vont débuter conformément au permis d'aménager PA 035 152 17 U007.

**Les travaux de viabilisation vont commencer à partir du 25 Février pour se terminer vers la fin Juillet.**

Pendant la phase de terrassements généraux pour une durée de 2 semaines, l'évacuation des terres excédentaires sera réalisée par camions qui emprunteront la rue de l'Endroit Joli. L'entreprise Pigeon TP, chargée des travaux mettra en place la signalisation pendant le chantier et prendra toutes les mesures de sécurité pour l'ensemble des usagers de la voie publique et du chantier.

Un nettoyage systématique de la voirie sera réalisé avant chaque week-end complété par un nettoyage quotidien si besoin.

Nous nous excusons de la gêne occasionnée et sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



L'emprise concernée par la présente opération d'urbanisme se situe au sud-ouest du bourg, perpendiculairement à la rue de la Quinte et la rue de l'Endroit Joli.  
Le terrain est vierge de construction, et ne comporte pas de végétation.



Planning Travaux lotissement Endroit Joli à Liffre Phase provisoire																							
	Février		Mars					Avril					Mai					Juin			Juillet		
	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30
Préparation																							
Terrassement/Assainissement/Voirie																							
Réseaux souples																							
Espaces verts																							