

INFO TRAVAUX

Direction des services techniques

demande-interventions@ville-liffre.fr

IT : 2023-04

Aménagement du quartier « Les canadiens 2 »

Lieu : Liffré

Dans le cadre d'un projet d'habitat en extension, l'aménagement du quartier « Les canadiens (2) » est en phase d'exécution.

Le Maître d'ouvrage **GASNIER PROMOTION** par l'intermédiaire du Maître d'œuvre **TECAM**, nous fait part de l'avancement des travaux.

Le planning prévisionnel des travaux a été fixé comme suit :

- Semaine 03 à 04 : Terrassement par l'entreprise JOSSET ;
- Semaine 05 à 09 : Assainissement EU/EP par l'entreprise JOSSET ;
- Semaine 10 : bornage des lots par GEOMAT et pose du géotextile + empierrement 0/150 par JOSSET ;
- Semaine 11 : essais des réseaux par JOSSET ;
- Semaine 12 à 17 : réalisation des réseaux AEP / Télécom / Eclairage Public par SORELUM ;
- Semaine 11 à 17 : réalisation des réseaux BT par ENEDIS/SORELUM ;
- Début mai 2023, empierrement et voirie 1^{ère} phase par JOSSET.

L'avancement des travaux peut être perturbé et donc modifier le planning.

Les réunions de chantier, auxquelles le service Voirie est convié, nous permettront de vous signaler les éventuels contre-temps.

Nous vous remercions de votre compréhension.



PLAN D'AMENAGEMENT

